
1.564,50 m²

RUA EMÍLIO SCHENKEL

21/12/2018

ITEM

SINAPI R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 4.435,26 1,59 % R$ 3.027,06 68,25 %  - 0,00 % R$ 1.408,20 31,75 %

74209/001 1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 2,00 x 1,25M) R$ 961,78 0,35 % R$ 961,78 100,00 %  -  -

78472 1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO R$ 657,08 0,24 % R$ 657,08 100,00 %  -  -

COMPOSIÇÃO 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS R$ 2.816,40 1,01 % R$ 1.408,20 50,00 %  - R$ 1.408,20 50,00 %

2 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM R$ 13.051,61 4,69 % R$ 13.051,61 100,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

74155/002 2.1 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 2ª CATEGORIA, EXCLUSIVE TRANSPORTE R$ 4.260,90 1,53 % R$ 4.260,90 100,00 %  -  -

72886 2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 2 KM R$ 2.646,06 0,95 % R$ 2.646,06 100,00 %  -  -

DAER 152 2.3 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL LOCAL  PROVENIENTE DO CORTE R$ 1.504,42 0,54 % R$ 1.504,42 100,00 %  -  -

41722 2.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA 100 % PN R$ 2.155,65 0,77 % R$ 2.155,65 100,00 %  -  -

72961 2.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO R$ 2.484,58 0,89 % R$ 2.484,58 100,00 %  -  -

PARCELA 3
TOTAL

PARCELA 1 PARCELA 2
DESCRIÇÃO %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO RUA EMÍLIO SCHENKEL - 2ª ETAPA

ÁREA:

ENDEREÇO:

DATA:

3 MICRODRENAGEM R$ 55.657,69 20,01 % R$ 55.657,69 100,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

72915 3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 2ª CAT - VALA R$ 4.048,27 1,46 % R$ 4.048,27 100,00 %  -  -

72886 3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 2 KM R$ 1.034,99 0,37 % R$ 1.034,99 100,00 %  -  -

83683 3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE R$ 3.300,86 1,19 % R$ 3.300,86 100,00 %  -  -

72887 3.4 TRANSPORTE DA BRITA DMT 46 KM R$ 1.684,98 0,61 % R$ 1.684,98 100,00 %  -  -

95568 3.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF R$ 21.561,90 7,75 % R$ 21.561,90 100,00 %  -  -

92219 3.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF R$ 1.556,72 0,56 % R$ 1.556,72 100,00 %  -  -

94097 3.7 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA R$ 1.451,64 0,52 % R$ 1.451,64 100,00 %  -  -

93379 3.8
REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO COM MATERIAL LOCAL  PROVENIENTE DO CORTE, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ 4 KM R$ 4.007,27 1,44 % R$ 4.007,27 100,00 %  -  -

74206/001 3.9
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. EXTERNAS: 1,20X1,20M; INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, 
TAMPA CONCRETO, MEIO-FIO COM ABERTURA

R$ 17.011,06 6,12 % R$ 17.011,06 100,00 %  -  -

4 PAVIMENTAÇÃO R$ 164.952,85 59,30 %  - 0,00 % R$ 60.402,57 36,62 % R$ 104.550,28 63,38 %

88549 4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA Nº 01 PARA BLOQUEIO (E=3 CM) R$ 4.064,71 1,46 %  - R$ 4.064,71 100,00 %  -

72887 4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 46KM R$ 3.121,01 1,12 %  - R$ 3.121,01 100,00 %  -

96396 4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 CM) R$ 26.417,25 9,50 %  - R$ 26.417,25 100,00 %  -

72887 4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 46 KM R$ 15.104,10 5,43 %  - R$ 15.104,10 100,00 %  -

94273 4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,13X0,15), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE R$ 11.695,50 4,20 %  - R$ 11.695,50 100,00 %  -

83693 4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) R$ 387,94 0,14 %  -  - R$ 387,94 100,00 %



ITEM

SINAPI R$ % R$ % R$ %

PARCELA 3
TOTAL

PARCELA 1 PARCELA 2
DESCRIÇÃO %

96401 4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² R$ 7.900,73 2,84 %  -  - R$ 7.900,73 100,00 %

72943 4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² R$ 2.659,65 0,96 %  -  - R$ 2.659,65 100,00 %

95996 4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 5 CM ESPESSURA R$ 88.336,19 31,76 %  -  - R$ 88.336,19 100,00 %

72887 4.10 TRANSPORTE DE C.B.U.Q. DMT 51 KM R$ 5.265,77 1,89 %  -  - R$ 5.265,77 100,00 %

5 SINALIZAÇÃO R$ 7.247,35 2,61 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 7.247,35 100,00 %

73806/001 5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO R$ 157,90 0,06 %  -  - R$ 157,90 100,00 %

72947 5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) R$ 364,64 0,13 %  -  - R$ 364,64 100,00 %

72947 5.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS (FAIXAS DE PEDESTRE) R$ 2.222,59 0,80 %  -  - R$ 2.222,59 100,00 %

DAER 7286+7321 5.4
PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L= 
33CM - (PLACA R$ 499,74/m² - ÁREA 0,085 m² = R$ 42,74 UNID.) - (POSTE R$ 358,01 UNID.)

R$ 505,44 0,18 %  -  - R$ 505,44 100,00 %

DAER 7286+7321 5.5
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 
50CM - (PLACA R$ 499,74/m² - ÁREA 0,25 m² = R$ 124,93 UNID.) - (POSTE R$ 358,01 UNID.)

R$ 3.654,78 1,31 %  -  - R$ 3.654,78 100,00 %

DAER 7751 5.6 TACHA BIDIRECIONAL EIXO DE PISTA CAD. 12x12 - INCLUSIVE INSTALAÇÃO R$ 342,00 0,12 %  -  - R$ 342,00 100,00 %

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 32.812,59 11,80 %  - 0,00 % R$ 17.945,72 54,69 % R$ 14.866,87 45,31 %

COMPOSIÇÃO 6.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE R$ 1.895,28 0,68 %  - R$ 1.895,28 100,00 %  -

72961 6.2 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO R$ 899,96 0,32 %  - R$ 899,96 100,00 %  -

COMPOSIÇÃO 6.3 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES R$ 714,48 0,26 %  -  - R$ 714,48 100,00 %

94991  - R$ 9.825,37 60,00 % R$ 6.550,25 40,00 %94991 6.4 CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) - 7 CM ESPESSURA R$ 16.375,62 5,89 %  - R$ 9.825,37 60,00 % R$ 6.550,25 40,00 %

88549 6.5 BRITA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) - 5 CM ESPESSURA R$ 1.767,44 0,64 %  - R$ 1.060,46 60,00 % R$ 706,98 40,00 %

72887 6.6 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 46KM R$ 1.357,09 0,49 %  - R$ 814,25 60,00 % R$ 542,84 40,00 %

COMPOSIÇÃO 6.7 PISO TÁTIL - ALERTA/DIRECIONAL 25 X 25 X 2,5 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO R$ 5.750,66 2,07 %  - R$ 3.450,40 60,00 % R$ 2.300,26 40,00 %

9537 6.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 4.052,06 1,46 %  -  - R$ 4.052,06 100,00 %

R$ 71.736,36 25,79% R$ 78.348,29 28,17% R$ 128.072,70 46,04%

R$ 71.736,36 25,79% R$ 150.084,65 53,96% R$ 278.157,35 100,0%

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

R$ 278.157,35 100%

Engº. Civil CREA RS 172076
Prefeitura Municipal de Herveiras

ROBERTO BRINGMANN
Prefeito Municipal em Exercício

Prefeitura Municipal de Herveiras

RODRIGO MELLO WITT


